

Der Bürgermeister

**Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit**

Pressestelle

Harald Händel
Pressesprecher

Alexander Leifels
Mitarbeiter

Telefon
(03334) 64 – 512/ 513
Telefax
(03334) 64 - 519

Hausanschrift
Breite Straße 41 - 44
16225 Eberswalde

e-Mail
pressestelle@eberswalde.de
(nur für formlose Mitteilun-
gen ohne digitale Signatur)

Internet
www.eberswalde.de

PRESSEMITTEILUNG

Nr. 68/13 vom 15. Mai 2013

Fortschritt bei Eberswalder Bauprojekten

Im Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt hat Eberswaldes Baudezernentin Anne Fellner am 14. Mai einen Überblick über den Baufortschritt ausgewählter Baumaßnahmen informiert. Dabei wies sie darauf hin, dass im **Bürgerbildungszentrum** demnächst u.a. der Treppenaufgang zur Dachterrasse, die Abdichtungsarbeiten im Sockelbereich, Bodenplatten und Treppenläufe im Kitabereich, die Unterkonstruktion der Decken, die Durchflussverbreiterung des Weinberggrabens, die Rohbauarbeiten im Altbau sowie die Unterfangung des Gebäudeteils „Saal“ fertig gestellt werden. Nächste Schritte sind dann Dachdecker- und Zimmererarbeiten sowie Arbeiten an der Fassade unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes. Nach der Baufertigstellung im März soll das Haus als Bürgerbildungszentrum Amadeu Antonio ab Mitte Mai 2014 genutzt werden können.

Vor der geplanten Übergabe (mit Außenanlagen) der **Kita Sonnenschein** am 11.07.2013, so die Baudezernentin, sind noch Restarbeiten u.a. am Kellerausgang, an der Treppe, am Zaun und an der Fassade des Giebels von Haus 2 auszuführen sowie die Außenanlage mit Spielplatz fertig zu stellen. Hier wurden insgesamt 1.7 Mio. Euro investiert.

2014 zuerst fertig gestellt und übergeben wird die **Adler-Apotheke** - im April kommenden Jahres. Die Baudezernentin informierte die Ausschussmitglieder darüber, dass jetzt ca. 90 % der Aufträge vergeben sind. Demnächst fertig gestellt werden: der Anbau / Rohbau (Abnahme Ende Mai) und die Dachabdichtung. Nächste Schritte sind im Anbau der Beginn von Innenausbau, die Profilit-Fassade, die Aufwertung der Innentüren, die Einhausung des Treppenhauses im Dachgeschoss, Maler- und Fußbodenarbeiten sowie Putzarbeiten im Museum.

Zur **Stadtpromenade** erklärte Frau Fellner, dass im Bereich Leibnizbrücke die Fertigstellung mit Restarbeiten an der Brücke erfolge. Im Bereich Friedensbrücke werden Restarbeiten an der Spundwandbefestigung, der Böschung ausgeführt, Wege angelegt und die Gabionenwände errichtet. Bei Gesamtkosten von ca. 4.3 Mio. Euro wird mit der Fertigstellung Mitte Juni 2014 gerechnet.

Ein Bild vom Baufortschritt in und am Bürgerbildungszentrum können sich Interessierte am 1. Juni machen. Im Rahmen des Stadtfestes FinE wird es um 13 und um 15 Uhr die Möglichkeit geben, an geführten Baustellenbesichtigungen teilzunehmen.